


Утверждаю:

  
Глава Колпашевского района  
А.Ф. Медных

Глава Колпашевского городского поселения  
  
А.В. Щукин

### План мероприятий по реализации проекта реконструкции инженерных сетей микрорайона «Победа» г. Колпашево

<u>№ п/п</u>	<u>Мероприятие</u>	<u>Ответственный</u>	<u>Срок исполнения</u>
1.	<b>Консолидация объектов теплового хозяйства г. Колпашево</b>		
1.1.	Передача тепловых сетей и котельных из хозяйственного ведения МУП «Пламя» в ООО «КТК» по договору аренды	МКУ «Имущество»	до 05.09.2019 г.
1.2.	Направление заявлений об установлении тарифов на тепловую энергию от ООО «КТК» в Департамент тарифного регулирования Томской области	ООО «КТК»	до 10.09.2019
2.	<b>Подготовка проекта концессионного соглашения</b>		
2.1.	Проведение технического обследования систем теплоснабжения Колпашевского городского поселения	Автономная некоммерческая организация «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» Администрация КГП	до 01.01.2020 г.
2.3.	Расчет потребности в сумме финансовой поддержки концеденту на обеспечение мероприятий в рамках концессионного соглашения за счет бюджетных средств (с учетом реализации в рамках концессионного соглашения проекта по реконструкции инженерных сетей микрорайона «Победа» г. Колпашево)	Автономная некоммерческая организация «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» Администрация КГП	до 01.02.2020 г.
3.	<b>Актуализация схемы теплоснабжения Колпашевского городского поселения</b>		
3.1.	Разработка изменений в схему теплоснабжения Колпашевского городского поселения	Автономная некоммерческая организация «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности»	до 23.10.2019 г.
3.2.	Размещение проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте городского поселения с указанием адреса, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срока их сбора	Администрация КГП	до 27.10.2019 г.
3.3.	Размещение информации о месте и времени проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения на официальном сайте поселения (не менее чем за 7 календарных дней до проведения слушаний)	Администрация КГП	до 02.11.2019 г.
3.4.	Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения (не менее 30 календарных дней от даты опубликования проекта схемы теплоснабжения на сайте	Администрация КГП	до 24.11.2019 г.

	поселения)		
3.5.	Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по проекту схемы)	Администрация КГПТ	до 05.12.2019 г.
3.6.	Согласование внесения изменений в схему теплоснабжения с Департаментом тарифного регулирования Томской области	Администрация КГПТ	до 07.12.2019 г.
3.7.	Утверждение схемы теплоснабжения (в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний)	Администрация КГПТ	до 13.12.2019 г.
3.8.	Размещение утвержденной схемы теплоснабжения на официальном сайте (в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения)	Администрация КГПТ	до 20.12.2019 г.
<b>4.</b>	<b>Заключение концессионного соглашения</b>		
4.1.	Подготовка Задания на заключение концессионного соглашения	Администрация КГПТ	до 15.03.2020 г.
4.2.	Формирование конкурсной документации на заключение концессионного соглашения	Администрация КГПТ Департамент ЖКХ ТО (согласование) Администрация КР	до 01.04.2020 г.
4.3.	Подача ООО «КТК» в Администрацию Колпашевского городского поселения предложения о заключении с ООО «КТК» концессионного соглашения с лицом, выступавшим с инициативой заключения концессионного соглашения, с полным пакетом документов, который на момент подачи должен быть готов	ООО «КТК»	до 20.04.2020 г.
4.4.	Издание Постановления Администрации Колпашевского городского поселения о возможности заключения концессионного соглашения на основании предложения ООО «КТК» и размещение его на официальном сайте сроком на 45 дней	МКУ «Имущество» Администрация КГПТ	до 22.05.2020 г.
4.5.	Проведение процедур по заключению концессионного соглашения	Администрация КГПТ Администрация Томской области	до 01.06.2020 г.
4.6.	Заключение концессионного соглашения между МО «Колпашевское городское поселение» и ООО «КТК»	МКУ «Имущество» Администрация КГПТ	до 12.06.2020 г.
4.6.	Заключение концессионного соглашения	ООО «КТК» Администрация КГПТ	до 01.07.2020 г.
<b>5.</b>	<b>Реализация проекта реконструкции инженерных сетей микрорайона «Победа» г. Колпашево</b>		
5.1.	Выполнение строительных работ по проекту реконструкции инженерных сетей микрорайона «Победа» г. Колпашево	ООО «КТК»	до 01.09.2021 г.
5.2.	Предоставление платы концедента с целью обеспечения выполнения строительных работ по проекту реконструкции инженерных сетей микрорайона «Победа» г. Колпашево	Администрация КГПТ Администрация КР Департамент ЖКХ ТО (согласование)	до 01.09.2021 г.