

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

ООО «Колпашевская тепловая компания»

План разработан в соответствии с требованиями:

1. «Правила обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 г №2234;
2. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115;
3. Федерального закона от 27 июля №190- ФЗ 2010 г. «О теплоснабжении».

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов:

В отопительные периоды 2021-2022 г.г., 2022-2023 г.г., 2023-2024 г.г. эксплуатация котельных и тепловых сетей осуществлялась в соответствии с установленными схемными, режимными и погодными условиями функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования.

Количество порывов на тепловых сетях в отопительные периоды:

- 2021-2022 г.г., - 91 шт.
2022-2023 г.г. - 89 шт.
2023-2024 г.г. - 78 шт.

№п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Выполнение работ по подготовке котельных к отопительному сезону согласно «Плану мероприятий по подготовке котельных ООО «КТК» к отопительному сезону 2025-2026 г.г.»	01.09.2025 г.	
2	Ремонт тепловых сетей согласно «Плану ремонта тепловых сетей от котельных ООО «КТК», 2025 г.»	01.09.2025 г.	
3	Актуализация положения о диспетчерской службе	01.04.2025 г.	
4	Проведение проверки знаний Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 работников ООО «КТК»	01.05.2025 г.	

5	Проведение проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 работников ООО «КТК»	01.05.2025 г.
6	Проведение проверки знаний в области промышленной безопасности работников ООО «КТК»	01.05.2025 г.
7	Проведение учебно-тренировочных занятий по плану локализации и ликвидации возможных аварий в газифицированной котельной	Согласно графику
8	Утвердить температурный график котельных ООО «КТК» на 2026 г.	01.09.2025 г.
9	Проведение обследования зданий комиссией предприятия	22.05.2025 г. 28.05.2025 г.
10	Проведение обследования дымовых труб комиссией предприятия	22.05.2025 г. 28.05.2025 г.
11	Поведение гидравлических испытаний тепловых сетей	В течение двух недель после окончания отопительного сезона, а также после проведения ремонта трубопроводов
12	Промывка тепловых сетей	В течение двух недель после окончания отопительного сезона, а также после проведения ремонта трубопроводов
13	Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО	10.05.2025 г.
14	Согласовать план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с администрацией Колпашевского городского поселения	01.06.2025 г.
15	Проведение осмотра теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок с оформлением акта	15.08.2025
16	Поведение проверки технической готовности теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии с оформлением акта	15.08.2025

Главный инженер ООО «КТК»  О.Ю. Иродова